

**UNISDR:**

**Objetivos, resultados y actividades**

**Visión operativa general de la acción: Marco lógico**

**América del Sur 2013-2014**

Título de la Acción	<b>Fortaleciendo la Reducción del Riesgo de Desastres en América del Sur a través de una mayor promoción de la implementación de las áreas prioritarias del Marco de Acción de Hyogo en los niveles local, nacional y regional 2013-2014</b>			
Objetivo principal	Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres mediante una mayor sensibilización sobre la importancia de la reducción del riesgo de desastre en toda Suramérica			
	Lógica de Intervención	Indicadores verificables de manera objetiva	Fuentes de verificación	Supuestos y riesgos
Objetivo específico	Fortalecer la reducción del riesgo de desastres como una prioridad regional, nacional y local, dotada de una sólida base institucional para su implementación	El compromiso político y las capacidades de las institucionales en los niveles regional, nacional y local han sido demostrados a nivel regional y en al menos 4 países para octubre 2014	Estrategias, políticas, planes y/o programas regionales, nacionales y locales demostrando el compromiso político hacia la RRD	Dada la alta exposición de toda la región suramericana a una amplia gama de fenómenos naturales, existe el riesgo de que la ocurrencia de uno de estos eventos pueda interferir en la implementación de las actividades inicialmente previstas en este plan de acción. Esto, sin embargo, será visto como una oportunidad para enfatizar la importancia de la RRD en todos los niveles, y de acuerdo con lo anterior las actividades serían ajustadas de manera flexible.
Resultados	1. Coordinación, articulación y diálogo general entre socios DIPECHO, autoridades regionales, nacionales y locales, entre otros actores clave, reforzando una visión común.	<p>1.1. Un documento regional y al menos 3 nacionales actualizados, desarrollados en colaboración con UNASUR, CAPRADE y REHU, los puntos focales nacionales ante el MAH, los socios DIPECHO y otros actores clave.</p> <p>1.2. Organización y coordinación adecuada de los talleres regionales de inicio y final, vinculados con los mecanismos regionales y realizados con agencias socias regionales DIPECHO y otros actores clave para la RRD.</p> <p>1.3. Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y del intercambio de información entre las autoridades regionales, nacionales y locales en al menos 3 países (Colombia, Ecuador y Perú) y a nivel regional.</p> <p>1.4. Orientación general a nivel regional para el Día Internacional para la Reducción de Desastres, en coordinación con los socios regionales (IFRC, Soluciones Prácticas y UNESCO), evidenciada en actividades en al menos 6 países.</p> <p>1.5. Consultas post-2015 HFA2 multisectoriales realizadas, 1 regional y 2</p>	<p>1 documento regional actualizado 3 documentos nacionales actualizados Formato Común revisado, reflejando lecciones aprendidas y productos del Plan de Acción anterior (2011-2012) Criterios para la priorización diseminado y siendo aplicado.</p> <p>Informes finales de las dos reuniones Informe final sistematizada con enlace web a productos y presentaciones DIPECHO América del Sur 2013-2014. Informes sobre 2 consultas.</p> <p>Informes mensuales y anual de tres Oficiales de Enlace que demuestran mayor incidencia política / técnica entre los niveles de intervención. Actas de las reuniones de coordinación. Un calendario conjunto de eventos y actividades de interés común.</p> <p>Disponibilidad y diseminación de materiales orientadores. Informe final sobre actividades llevadas a cabo en al menos 6 países.</p> <p>Documentos orientadores para actores y agencias clave sobre el proceso de consulta a nivel regional</p>	<p>Se asume que existe cierto nivel de estabilidad política en la región. Sin embargo, con el propósito de responder ante algún obstáculo imprevisto, las actividades de formación y de desarrollo de capacidades estarán dirigidas a autoridades y funcionarios del nivel técnico y político así como también a</p>

		nacionales, con la participación de actores y agencias clave de los niveles regional, nacional y local.	y nacional, junto con informes finales en relación con las consultas post-2015 HFA2 disponibles para octubre 2014.	agencias no-gubernamentales para asegurar la sostenibilidad.
	2. Fortalecimiento de la resiliencia ante los desastres a nivel local a través de la adaptación e implementación regional de la Campaña Global "Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi ciudad se está preparando", en coordinación con socios regionales DIPECHO IFRC y Soluciones Prácticas.	<p>2.1. Al menos 30 ciudades y/o gobiernos locales inscritas en la Campaña Global recibiendo apoyo técnico a través de los socios DIPECHO para octubre 2014.</p> <p>2.2. La herramienta de autoevaluación, el Local HFA Monitor, ha sido implementada en coordinación con Soluciones Prácticas en al menos 15 municipios para octubre 2014.</p> <p>2.3. Tres planes de acción a nivel regional y/o nacional sobre la implementación de la Campaña Global formulados y promovidos por federaciones / asociaciones de municipalidades con las cuales existen marcos de colaboración con la UNISDR.</p> <p>2.4. Diseminación de materiales entre al menos 150 municipios / comunidades de al menos 7 países de América del Sur, en colaboración con IFRC y Soluciones Prácticas.</p>	<p>Documentación de ciudades inscritas a la Campaña canalizada a través de socios DIPECHO. Encuesta con socios DIPECHO. 3 intercambios entre ciudades en cuanto a la implementación de los 10 esenciales de la Campaña.</p> <p>Al menos 15 informes de progreso y monitoreo del MAH a nivel local (Local HFA Monitor) entregados a través del sistema en línea 'HFA Monitor', alimentando los informes nacionales, regionales y global para octubre 2014.</p> <p>Al menos 3 planes de acción a nivel regional y/o nacional sobre la RRD a nivel local han sido desarrollados para junio 2014, en colaboración con asociaciones regionales y/o nacionales de gobiernos locales.</p> <p>Materiales orientados a alcaldes / autoridades locales han sido diseminados entre gobiernos locales en al menos 150 municipios / comunidades desde al menos 7 países para octubre 2014.</p>	<p>La evaluación del progreso en la implementación del MAH revela discrepancias tanto en las situaciones de contexto como en los avances logrados entre países. Estas consideraciones se tendrán en cuenta en todos los momentos de este plan de acción.</p> <p>Existe el interés en reducir el riesgo de desastres entre instituciones relevantes y agencias de cooperación regional.</p>
	3. Apoyo substantivo para la estrategia de comunicación y lineamientos operativos desarrollados bajo liderazgo IFRC y con base en la sistematización de herramientas, estrategias y conocimiento producidos en Planes de Acción anteriores.	<p>3.1. Apoyo brindado a la estrategia de comunicación desarrollada por IFRC, en coordinación con otros socios DIPECHO, incluyendo la definición de criterios y la aplicación de una encuesta regional.</p> <p>3.2. Diseminación de información y experiencias relacionadas con DIPECHO a través de mecanismos de comunicación y herramientas para la gestión de información.</p>	<p>Estrategia de comunicación desarrollada para octubre 2014 en coordinación con IFRC.</p> <p>Disponibilidad de información relacionada con DIPECHO a nivel regional y nacional vía web y a través de otras herramientas de comunicación y diseminación (boletines, medios sociales, etc.).</p>	
Actividades	<p><b>Resultado 1:</b> <i>Coordinación, articulación y diálogo general entre socios, autoridades regionales, nacionales y locales y otros actores clave reforzando una visión común</i></p> <p>1-1) Coordinación y organización de talleres regionales de inicio y final, junto con consultas, en coordinación con ECHO y otros socios regionales DIPECHO y vinculado con mecanismos regionales.</p> <p>1-2) Apoyar el establecimiento de capacidades RRD dentro de UNASUR; 1 Coordinador General, 1 Gerente de Proyecto Regional, 1 Oficial Regional y Nacional de Enlace y 2 Oficiales Nacionales de Enlace trabajando con agencias puntos focales MAH y socios en países seleccionados. Al menos 9 misiones de monitoreo demostrando el apoyo técnico brindado. Coordinación general y asesoramiento técnico proporcionado por UNISDR Américas. Consultas y orientación.</p> <p>1-3) Organización de 1 consulta regional y 2 nacionales en cuanto el marco RRD post-2015, con insumos del nivel local y en colaboración con socios DIPECHO.</p>			

**Resultado 2:** *Fortalecimiento de la resiliencia ante los desastres a nivel local a través de la adaptación e implementación regional de la Campaña Global "Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi ciudad se está preparando"*

- 2-1) Apoyo substantivo para el involucramiento activo de los socios DIPECHO y gobiernos locales en la Campaña Global para aumentar la RRD, la gobernabilidad y resiliencia ante desastres a nivel local.
- 2-2) Abogacía política y apoyo técnico proporcionado, en colaboración con Soluciones Prácticas y otros socios DIPECHO, para facilitar revisiones locales de progreso MAH en al menos 15 municipios.
- 2-3) Planes de Acción serán desarrollados conjuntamente con asociaciones regionales y/o nacionales de municipalidades a través de apoyo técnico y abogacía política.

**Resultado 3:** *Apoyo substantivo para la estrategia de comunicación y lineamientos operativos desarrollados basados en la sistematización de herramientas, estrategias y conocimiento producidos en Planes de Acción anteriores.*

- 3-1) Apoyo sustantivo a la IFRC para el desarrollo de una estrategia de comunicación DIPECHO América del Sur, incluyendo la definición de criterios y la aplicación de una encuesta regional; basada en un diagnóstico profundo y la evaluación de las necesidades en cuanto información, comunicación y herramientas disponibles en la región y con miradas hacia cohesión a nivel de América Latina y el Caribe.
- 3-2) Fortalecimiento de la implementación, en colaboración con otros socios DIPECHO, de herramientas de disseminación tales como boletines y medios sociales, con miradas hacia un enfoque regional de América Latina y el Caribe

**Prerrequisitos:**

Aprobación del proyecto por parte de ECHO

El proyecto y actividades son aceptados por actores claves y socios DIPECHO.